

## План работ по SEO-проекту www.lavandadecor.ru (март'16 – сентябрь'16)

Статистика	ТОП 100		ТОП 30		ТОП 10		Дата
	Яндекс	Google	Яндекс	Google	Яндекс	Google	
	96%	85%	77%	77%	36%	49%	

### Задачи 14.03.16-30.04.16

Дата

#### Организационная работа

1	Занесение проекта в ЛК	
2	Снятие позиций сайта по КФ	ежедневно
3	Подготовка отчета, коррекция задач на следующий месяц	

#### Внутренняя оптимизация

##### Подготовительные технические работы по сайту

4	Анализ сайта на соответствие требованиям ПС	
5	Добавление сайта в Панель вебмастера Яндекс и Google	
6	Настройка целей в Яндекс.Метрике	
7	Проверка технических параметров сайта (зеркала, редиректы, robots.txt, sitemap, анализ информации из Панели вебмастера)	
8	Проверка текстового контента сайта на плагиат	

##### Реализация необходимых доработок

9	Формирование ТЗ на технические доработки	
10	Реализация ТЗ по техническим доработкам	

##### Подготовительные работы по внутренней оптимизации

11	Разбивка КФ на логические группы	
12	Сопоставление каждой группе КФ соответствующей страницы сайта	
13	Создание содержимого тега Title для всех продвигаемых страниц	
14	Создание содержимого тега Description для всех продвигаемых страниц	
15	Создание логической структуры продвигаемых страниц	

##### Оптимизация продвигаемых страниц

16	Составление ТЗ на написание 15 Текстов	
17	Написание 15 текстов	
18	Размещение 15 текстов, создание новых страниц по необходимости	
19	Размещение содержимого тегов Title и Description для 15 страниц	
20	Мероприятия по защите 15 текстов от плагиата	

#### Аналитика

21	Анализ динамики позиций и трафика из поисковых систем	каждый АП Яндекса
22	Анализ конверсионных элементов на сайтах конкурентов	
23	Анализ коммерческих факторов	

#### Дополнительные мероприятия

25	Определение характеристик целевой аудитории	
24	Составление плана работ по SEO продвижению на полгода	

Задачи 01.05.16-31.05.16		Дата
Организационная работа		
1	Снятие позиций сайта по КФ	ежедневно
2	Подготовка отчета, коррекция задач на следующий месяц	
3	Проработка стратегии контентной поддержки	
Внутренняя оптимизация		
	Контентная поддержка (наполнение категорий/карточек)	
4	Составление ТЗ на написание 10 текстов	
5	Написание 10 текстов	
6	Согласование и размещение 10 текстов	
7	Мероприятия по защите 10 текстов от плагиата	
8	Актуализация корректности технических настроек сайта	
9	Разоптимизация спамных текстов	
Аналитика		
10	Анализ динамики позиций и трафика	каждый АП Яндекса

Задачи 01.06.16-30.06.16		Дата
Организационная работа		
1	Снятие позиций сайта по КФ	ежедневно
2	Подготовка отчета, коррекция задач на следующий месяц	
Внутренняя оптимизация		
	Контентная поддержка (наполнение категорий/карточек)	
3	Составление ТЗ на написание 10 текстов	
4	Написание 10 текстов	
5	Согласование и размещение 10 текстов	
6	Мероприятия по защите 10 текстов от плагиата	
7	Проверка текстового контента сайта на плагиат	
8	Работы со сниппетом по 5 направлениям	
9	Анализ ключевых фраз из ТОП20-10	
10	Принятие мер по улучшению ранжирования	
Аналитика		
11	Анализ динамики позиций и трафика	каждый АП Яндекса

Задачи 01.07.16-31.07.16		Дата
Организационная работа		
1	Снятие позиций сайта по КФ	ежедневно
2	Подготовка отчета, коррекция задач на следующий месяц	
Внутренняя оптимизация		
	Контентная поддержка (наполнение категорий/карточек)	
3	Составление ТЗ на написание 10 текстов	
4	Написание 10 текстов	
5	Согласование и размещение 10 текстов	
6	Мероприятия по защите 10 текстов от плагиата	
7	Актуализация технических настроек сайта	
Внешняя оптимизация		
	Формирование ссылочного профиля	
8	Поиск сайтов-доноров для размещения вечных ссылок	
9	Закупка и размещение вечных ссылок	
Аналитика		
10	Анализ динамики позиций и трафика	каждый АП Яндекса
11	Анализ эффективности проведенных работ со сниппетом	

Задачи 01.08.16-31.08.16		Дата
Организационная работа		
1	Снятие позиций сайта по КФ	ежедневно
2	Подготовка отчета, коррекция задач на следующий месяц	
Внутренняя оптимизация		
	Контентная поддержка (наполнение категорий/карточек)	
3	Составление ТЗ на написание 10 текстов	
4	Написание 10 текстов	
5	Согласование и размещение 10 текстов	
6	Мероприятия по защите 10 текстов от плагиата	
7	Проверка текстового контента сайта на плагиат	
8	Работы со сниппетом по 5 направлениям	
Внешняя оптимизация		
	Формирование ссылочного профиля	
9	Поиск сайтов-доноров для размещения вечных ссылок	
10	Закупка и размещение вечных ссылок	
Аналитика		
11	Анализ динамики позиций и трафика	каждый АП Яндекса

Задачи 01.09.16-30.09.16		Дата
Организационная работа		
1	Снятие позиций сайта по КФ	ежедневно
2	Подготовка отчета, коррекция задач на следующий месяц	
Внутренняя оптимизация		
	Контентная поддержка (наполнение категорий/карточек)	
3	Составление ТЗ на написание 10 текстов	
4	Написание 10 текстов	
5	Согласование и размещение 10 текстов	
6	Мероприятия по защите 10 текстов от плагиата	
7	Актуализация технических настроек сайта	
Внешняя оптимизация		
	Формирование ссылочного профиля	
8	Поиск сайтов-доноров для размещения вечных ссылок	
9	Закупка и размещение вечных ссылок	
Аналитика		
10	Анализ динамики позиций и трафика	каждый АП Яндекса
11	Анализ эффективности проведенных работ со сниппетом	